

**Дорожная карта реализации целевой модели наставничества  
в ГБПОУ КНТ им. Б.И. Корнилова  
в 2021-2022 учебном году**

Мероприятие	Сроки	Ответственные
Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	до 15.09.2021	Разина Т.В. Костина Е.А.
Информирование родительского сообщества о реализации программы наставничества	до 15.09.2021	Классные руководители
Информирование обучающихся ГБПОУ КНТ им.Б.И.Корнилова о реализуемой программе наставничества	с 01.09.2021	Классные руководители
Информирование представителей региональных организаций и предприятий о реализации программы наставничества	до 15.09.2021	Разина Т.В.
Проведение анкетирования среди обучающихся, желающих принять участие в программе наставничества в 2021-2022 учебном году. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	с 01.09.2021 до 01.10.2021	Цалый Н.В.
Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	с 01.09.2021 до 01.10.2021	Цалый Н.В.
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	с 15.09.2021 до 15.10.2021	Панченко А.Н.
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	до 01.09.2021	Костина Е.А.
Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	до 15.10.2021	Таскина С.П., Засыпкина Н.А.
Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку	с 01.09.2021 до 01.10.2021	Панченко А.Н.

персональных данных		
Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	до 15.10.2021	Панченко А.Н.
Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	до 15.10.2021	Костина Е.А.
Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	до 15.10.2021	Костина Е.А.
Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	до 15.10.2021	Костина Е.А.
Обучение наставников	Весь период	Староверова А.А. Панченко А.Н.
Организация групповой встречи наставников и наставляемых	с 15.10.2021 по 25.10.2021	Костина Е.А., Панченко А.Н.
Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	до 25.10.2021	Панченко А.Н., Тарина Ю.А.
Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/группы	до 01.11.2021	Панченко А.Н., Тарина Ю.А.
Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	до 01.11.2021	Панченко А.Н.
Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	до 05.11.2021	Костина Е.А., Панченко А.Н.
Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	до 10.11.2021	Костина Е.А., Панченко А.Н.
Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	до 16.11.2021	Костина Е.А., Панченко А.Н.
Регулярные встречи наставника и наставляемого	с 17.11.2021 до 15.05.2022	Костина Е.А., Панченко А.Н.

Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	до 19.05.2022	Панченко А.Н.
Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	до 17.05.2022	Костина Е.А., Панченко А.Н.
Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	до 19.05.2022	Костина Е.А., Панченко А.Н.
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	до 23.05.2022	Костина Е.А., Панченко А.Н.
Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	до 25.05.2022	Костина Е.А., Панченко А.Н.
Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	до 31.05.2022	Костина Е.А., Панченко А.Н.
Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	до 15.06.2022	Костина Е.А., Панченко А.Н.
Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	до 15.06.2022	Панченко А.Н.